


# Skipulagid



10. BEKKUR  
VORLOTA  
2024

Mánudagur	Þriðjudagur	Miðvikudagur	Fimmtudagur	Föstudagur
6. maí Kynning [ ] KJARNI 1	7. maí	8. maí [ ] Valverkefni 1	9. maí UPPSTIGNINGARDAGUR	10. maí
13. maí	14. maí	15. maí [ ] Valverkefni 2	16. maí	17. maí [ ] KJARNI 2
20. maí ANNAR Í HVÍTASUNNU	21. maí	22. maí [ ] Valverkefni 3	23. maí	24. maí [ ] Valverkefni 4
27. maí	28. maí	29. maí	30. maí	31. maí

## Vinnuáætlun



Verkefni	Byrjað	Klárað	Skilað
Kjarni 1			
Kjarni 2			
Valverkefni 1			
Valverkefni 2			
Valverkefni 3			
Valverkefni 4			

