


Skipulagid



8 & 9. BEKKUR
VORLOTA
2024

Mánudagur	Þriðjudagur	Miðvikudagur	Fimmtudagur	Föstudagur
6. maí Kynning	7. maí	8. maí [] Valverkefni 1	9. maí UPPSTIGNINGARDAGUR	10. maí [] KJARNI 1
13. maí	14. maí	15. maí [] Valverkefni 2	16. maí	17. maí [] KJARNI 2
20. maí ANNAR Í HVÍTASUNNU	21. maí	22. maí [] Valverkefni 3	23. maí	24. maí [] Valverkefni 4
27. maí [] KJARNI 3 (Í þessari viku, fer eftir veðri)	28. maí	29. maí	30. maí	31. maí

Vinnuáætlun



Verkefni	Byrjað	Klárað	Skilað
Kjarni 1			
Kjarni 2			
Kjarni 3			
Valverkefni 1			
Valverkefni 2			
Valverkefni 3			
Valverkefni 4			

